

平成13年度 事業計画書

研究所建設関係

4～9月	研究所建設
10月	開所式・運用開始
11～12月	展示スペース公開

研究関係

通年	堺市及び大月町の研究所にて造礁サンゴ類の飼育技術研究を継続
通年	堺市及び大月町の研究所にて造礁サンゴ類の増殖技術研究を継続
年4回	機関誌「CURRENT」発行(4, 7, 10, 1月)
6月	年報発行(平成12年度版)
9月	大月町海域の生物相調査を開始
12月	研究所利用外来研究者の受け入れ開始

研究所の建設が当初計画よりおよそ半年間遅れているため、財団法人設立申請時に添付した平成13年度事業計画から若干の変更があった。主な変更内容は、サマースクール及び客員研究員の選考を次年度に繰り延べた点である。なお、これらの変更は理事会及び評議員会において承認されている。